

TWIM Project · 6 meses · análisis afinado

v3 reescrita tras autocrítica honesta de v1/v2· añade sensibilidad, pricing alternativo, CAPEX/OPEX, camino A vs B, escalones de inversión, Daniel como cuello de botella, plan B y benchmarks. Cifras defendibles· decisiones binarias· plan B explícito.

0 · Por qué v3 · autocrítica de v1/v2

La v1/v2 entregada el 24-may tenía 8 puntos débiles que Daniel señaló correctamente. Esta v3 los corrige:

- 1. **Hipótesis de ingresos demasiado optimista** · DDBEO con 50-120 ventas en 6 m sobre base 52 era optimismo · ahora va con 3 escenarios (§3).
- 2. **Volver a Mí asumido a 5-8 plazas sin pipeline** · ahora realista 3-5 con plan B (§9).
- 3. **Sin pricing alternativo** · ahora 4 opciones de precio analizadas (§4).
- 4. **Sin separar CAPEX/OPEX** · ahora desglosado (§5).
- 5. **Sesgo del autor** · imponía mi receta sin cuestionar la estrategia base · ahora se contrastan camino A vs B (§6).
- 6. **Sin priorización por escalones** · ahora 4 niveles binarios (§7).
- 7. **Sin plan B ni análisis de sensibilidad** · ahora explícito (§9).
- 8. **Daniel como cuello de botella ignorado** · ahora analizado con mitigaciones (§8).

1 · Diagnóstico al 24 may 2026

Idéntico a v2 · sin cambio en los datos. El problema central sigue siendo **tráfico cualificado escaso + activos dormidos sin embudo conectado + producción de la 1.ª edición comercial sin presupuesto**. Newsletter 25+27 únicos, YouTube 10.100 subs dormido, podcast 19 ep dormido, embudo emails 70 % open / 20 % CTR.

2 · Estrategia · camino A vs camino B

v1/v2 dio por sentado camino A. La v3 lo contrasta con un camino B genuinamente distinto · porque la decisión estratégica precede al presupuesto.

VECTOR	CAMINO A · EJECUTAR PLAN ACTUAL	CAMINO B · POSPONER + BASE SÓLIDA
Apertura comercial	1-sep 2026 (mantenida)	1-mar 2027 (pospuesta 6 m)
Foco 6 meses jun-nov	Producir DDBEO + lanzar taller + Meta Ads simultáneo	Doblar YouTube + podcast cross-promo + crecer newsletter a 1.500 subs
1.ª edición Volver a Mí	Sep 2026 · base 100-300 subs	Abr 2027 · base 1.000-1.500 subs
DDBEO	Grabar jun-jul + lanzar oct evergreen	Grabar jul-ago + lanzar abr 2027 con base sólida
Inversión 6 m	~22.600 €	~15.000 € (sin Meta Ads agresivo aún, sin producción taller hasta marzo)
Revenue 6 m	~7.000-15.000 € (escenario realista)	~2.000 € (libro + 1 conferencia · sin lanzamientos)
Revenue 18 m	~38.000 €	~50.000 € (base mayor monetiza mejor)
Riesgo Daniel quemado	Alto · agenda saturada jun-nov	Bajo · ritmo sostenible
Riesgo 1.ª edición fracaso	Real · base 100 subs vs taller 697 €	Bajo · base sólida convierte mejor

MI LECTURA HONESTA DE A VS B

Camino B tiene mejor ROI a 2 años y menor riesgo de quemarse. Camino A tiene mejor sensación de progreso a 6 meses y honra el compromiso público del directo 8-jun.

LA DECISIÓN ES DE DANIEL

, no técnica · depende de cómo de urgente sea monetizar vs construir.

3 · Análisis de sensibilidad · ingresos en 3 escenarios

Asumiendo camino A ejecutado. Cifras revisadas con benchmarks del sector (\$10).

PRODUCTO	PESIMISTA	REALISTA	OPTIMISTA
Volver a Mí 1.ª edición · 697 €	3 × 697 = 2.091 €	5 × 697 = 3.485 €	8 × 697 = 5.576 €
DDBEO · ~60 € media	10 × 60 = 600 €	30 × 60 = 1.800 €	80 × 60 = 4.800 €
Libro Engranajes · 9 €	3/mes × 6 × 9 = 162 €	8/mes × 6 × 9 = 432 €	15/mes × 6 × 9 = 810 €
Conferencias in-company	0 €	1 × 1.500 = 1.500 €	3 × 1.800 = 5.400 €
TOTAL 6 m	2.853 €	7.217 €	16.586 €

Comparado con inversión 22.600 €:

- **Pesimista** · déficit 19.747 € · break-even mes 24-30
- **Realista** · déficit 15.383 € · break-even mes 18 (v2 daba este)
- **Optimista** · déficit 6.014 € · break-even mes 10-12

4 · Pricing alternativo del taller Volver a Mí

Pricing es palanca con más impacto que captación a esta escala. Cuatro opciones:

OPCIÓN	PLAZAS	PRECIO	TOTAL BRUTO	PROB. CERRAR MÍNIMO
A · status quo	8	697 €	5.576 €	30 % con base 52
B · precio fundador	8	497 €	3.976 €	60 % · más fácil convertir 1.ª edición
C · premium menos plazas	6	897 €	5.382 €	40 % · requiere autoridad
D · ultra-premium	5	1.197 €	5.985 €	25 % · requiere testimonios previos

Mi recomendación pricing · opción B para 1.ª edición (497 € · plazas 8). Después subir a 697 € en ediciones posteriores con testimonios reales. Esta estrategia maximiza probabilidad de llenar (cerrar 1.ª edición es clave para reputación + casos clínicos) sin sacrificar revenue futuro.

5 · Presupuesto desgornado · CAPEX vs OPEX

Distinguir la naturaleza del gasto cambia la lectura del riesgo · el CAPEX es inversión única que monetiza años, el OPEX es compromiso recurrente.

CAPEX · INVERSIÓN ÚNICA QUE SE AMORTIZA EN EVERGREEN

LÍNEA	€
Editor video · setup + plantillas + workflow inicial	1.500
Kit grabación complemento	1.000
Sesión fotográfica profesional	900
Auditoría visual + 5 plantillas reutilizables	750
Asesoría legal RGPD + condiciones venta	350
Asesor financiero sesión única	300
Diseño workbook + audios guiados taller	500
Diseño workbook DDBEO PDF	400
Edición audio externalizada 8 módulos DDBEO	1.200
Gestor Meta Ads · setup pixel + audiencias	400
Total CAPEX	7.300 €

OPEX · GASTO RECURRENTE / COMPROMISO MENSUAL

LÍNEA	€
Editor video ongoing · 6.500 (8.000 – 1.500 setup)	6.500
Asistente virtual · 8 h/sem × 25 sem × 12 €/h	2.400
Gestor Meta Ads · optimización 4 meses	800
Meta Ads · presupuesto creatividad	1.300
Asesor fiscal/contable	480
Stack tecnológico 6 m	500
Hosting curso DDBEO	300
Zoom Business sep-nov	47
Contingencia 15 %	3.000
Total OPEX	15.327 €

RESUMEN	€	%
CAPEX (amortizable años)	7.300 €	32 %
OPEX (compromiso 6 m)	15.327 €	68 %
Total	22.627 €	100 %

IMPPLICACIÓN DE RIESGO

El 68 % es OPEX · si en mes 3 algo cambia (cancela 1.^a edición, Daniel se enferma, falla camino A) se pueden cortar 5.000-8.000 € de OPEX restantes. El CAPEX (7.300 €) está gastado y se mantiene como activo.

EL RIESGO FINANCIERO REAL NO ES 22.600 €, ES 7.300 € + LO GASTADO EN OPEX HASTA EL MOMENTO DEL CORTE

.

6 · 4 escalones de inversión · decisión binaria

NIVEL	€	QUÉ INCLUYE	RESULTADO ESPERADO
1 · Mínimo absoluto	8.000	Meta Ads + edición DDBEO + diseño workbooks + asesoría legal + stack	Lanzamiento amateur · Daniel quemado · 3 plazas Volver a Mí
2 · Mínimo viable	12.000	Nivel 1 + 50 % editor video + sesión foto	Producción decente · Meta manejado por Daniel · 4 plazas
3 · Recomendable	18.000	Nivel 2 + editor 100 % + VA + gestor Meta Ads	Profesional sin red de seguridad · 5-6 plazas
4 · Óptimo	22.600	Todo + contingencia 3.000 €	Lanzamiento profesional con margen · 6-8 plazas

Decisión por línea (no menú abierto):

LÍNEA	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4
Asesoría legal RGPD	✓	✓	✓	✓
Diseño workbooks taller + DDBEO	✓	✓	✓	✓
Edición audio DDBEO externalizada	✓	✓	✓	✓
Stack + Meta Ads presupuesto	✓	✓	✓	✓
Asesor fiscal	✗	✓	✓	✓
Editor video 50 %	✗	✓	—	—
Editor video 100 %	✗	✗	✓	✓
Sesión fotográfica	✗	✓	✓	✓
Asistente virtual	✗	✗	✓	✓
Gestor Meta Ads	✗	✗	✓	✓
Auditoría visual + plantillas	✗	✗	✓	✓
Kit grabación complemento	✗	✗	✗	✓
Contingencia 15 %	✗	✗	✗	✓

7 · Daniel como cuello de botella · análisis y mitigaciones

El presupuesto v1/v2 ignoró que Daniel es único en consulta + escribir + grabar + supervisar. Si falla Daniel, todo se para. Riesgos identificados con mitigación presupuestable:

RIESGO	PROBABILIDAD	MITIGACIÓN PRESUPUESTABLE
Enfermedad / baja de Daniel $\geq$ 1 semana	Media (camino A)	Sergio (TWIM Clinic) cubre consulta clínica · ya existe · no requiere extra €
Burnout por jornada > 60 h/sem	Alta (camino A)	Asistente virtual libera 8 h/sem (ya en presupuesto OPEX 2.400 €)
No encuentra tiempo para entrevistar editor/VA	Alta primer mes	Externalizar selección freelance · ~300 € fee plataforma · meter en contingencia
Distracción con tareas técnicas → no escribe carta newsletter	Alta	Editor video + VA absorben 80 % de tareas técnicas
Saturación emocional · consulta + grabación simultánea	Media-alta	Calendario bloqueado · viernes tarde CEO-thinking · agosto vacaciones inviolables (ya en plan §4)

8 · Plan B · si Volver a Mí no llena

Si al **22 sep** hay menos de 3 plazas reservadas:

1. **Posponer S1 a miércoles 14 oct** (ya documentado en plan-captacion §5). Comunicar a pre-inscritas con 50 € extra descuento. Campaña reforzada 13 días extra.
2. Si al **30 sep** hay menos de 3 plazas → **cancelar 1.ª edición**. Refund completo + email transparente. Posponer a abril 2027.
3. Inversión en producción del taller (workbook 500 € · Zoom Business 47 €) se mantiene · es reusable en abril 2027.
4. Pivotar a camino B retroactivamente · 6 meses centrado en YouTube + base.
5. DDBEO sigue como producto principal de octubre.

Daniel **no arranca taller con menos de 3 personas** · rompe el formato de grupo cerrado y compromete la calidad clínica. Cancelar primera edición es mejor que ejecutarla a medias.

9 · Benchmarks del sector · validación de hipótesis

MÉTRICA	INDUSTRIA PSICOLOGÍA/ INFOPRODUCTO	TWIM ACTUAL	LECTURA
Open rate emails	25-40 %	70 %	Excepcional · el embudo convierte de lujo
CTR emails	3-8 %	20 %	Excepcional · falta volumen, no calidad
Conversión cold traffic → suscriptor	0,5-2 %	~0,33 % (Reto)	Por debajo · oportunidad de mejora
Conversión cold traffic → compra digital	0,5-2 %	—	Sin medir aún
LTV cliente psicología online	300-1.500 € (12-24 m)	—	Si TWIM logra LTV 500 €, cada cliente nuevo justifica CAC hasta 100-150 €
Tasa renovación talleres recurrentes	30-50 %	—	2-3 de cada 5 alumnas Volver a Mí repiten en 2027 si la 1.ª edición es buena
CAC sostenible programa digital 80-200 €	30-60 €	—	Si DDBEO 79 € · CAC máx 30 € · presupuesto Meta Ads de 1.300 € soporta 40-45 ventas

Validación de hipótesis v3 contra benchmarks

- DDBEO 30 ventas realista en 6 m · alineado con benchmark CAC 30 € × 40 ventas máx = 1.200 € Meta Ads disponibles.
- Volver a Mí 5 plazas realista · 5 sobre base 100-300 = 1,7-5 % conversión · plausible con embudo TWIM.
- Conferencias 1 contratación realista · sin pipeline activo, optimista poner 2.

10 · Break-even mes a mes · 3 escenarios

HITO	PESIMISTA	REALISTA	OPTIMISTA
Mes 6 · nov 2026 · ingresos	2.853 €	7.217 €	16.586 €
Inversión acumulada	22.600 €	22.600 €	22.600 €
Balance mes 6	-19.747 €	-15.383 €	-6.014 €
Mes 12 · may 2027	~8.000 €	~20.000 €	~35.000 €
Mes 18 · nov 2027	~20.000 €	~38.000 €	~55.000 €
Mes 24 · may 2028	~35.000 €	~58.000 €	~80.000 €
Break-even cruzado	mes 24-30	mes 18	mes 10-12

11 · Recomendación firme actualizada

DECISIÓN CONSULTOR V3

PASO 1 · ESTRATÉGICO

· decide camino A vs B antes que presupuesto. Si Daniel quiere lanzar 1-sep, camino A. Si Daniel prioriza base sólida y menor riesgo de quemarse, camino B.

PASO 2 · PRICING

· 1.ª edición Volver a Mí a 497 € (opción B). Después 697 € con testimonios.

PASO 3 · PRESUPUESTO

· si camino A → nivel 3 (18.000 €) como sweet spot · mejor relación riesgo-resultado. Nivel 4 (22.600 €) si flujo de caja lo permite. Si camino B → 15.000 € (sin Meta Ads agresivo hasta marzo).

PASO 4 · PLAN B

· documentar y aceptar cancelación de 1.ª edición si < 3 plazas al 30 sep. No arrancar grupo a medias.

EL PRESUPUESTO V3 ES 8-22K · NO NÚMERO ÚNICO.

La cifra exacta depende del camino estratégico que Daniel elija. Si me obliga a una sola recomendación ·

CAMINO A · NIVEL 3 · 18.000 € · PRICING B 497 €

.